



## ПРИКАЗ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

18.08.2017

№ 220

**Об утверждении плана мероприятий  
("дорожной карты") "Организация и проведение  
государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного общего и  
среднего общего образования на территории города  
Арзамаса в 2018 году"**

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 02.08.2017 № 1770 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2018 году"

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Арзамаса в 2018 году".

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

- руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;

- разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий ("дорожные карты") "Организация и проведение государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году" в срок до 8 сентября 2017 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

**Директор**

**С.Н. Шевелев**

**Указатель рассылки:**

МБОУ СШ №1 им. М. Горького,  
МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина  
МБОУ СШ №3  
МБОУ «Гимназия»  
МБОУ СШ №6 им. А.С. Макаренко  
МБОУ СШ №7 им. А.П. Гайдара  
МБОУ СШ №10  
МБОУ «Лицей»  
МБОУ СШ №12  
МБОУ СШ №13  
МБОУ СШ №14  
МБОУ СШ №15  
МБОУ СШ №16  
МБОУ СШ №17  
МБОУ СШ №58

**Исполнитель:** \_\_\_\_\_  
(подпись)

Краснова Н.В. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата)

**Согласовано:**

начальник отдела: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бойчук О.А. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата)

заместитель директора: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Зиновьев А.А. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (дата)

УТВЕРЖДЕН  
приказом департамента образования  
администрации г. Арзамаса  
от 14.09.2017г. № 160

**План мероприятий ("дорожная карта")  
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования на территории города Арзамаса в 2018 году"**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
<b>I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2018 году</b>				
<b>1.</b>	<b>Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году</b>			
1.1.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года: - городская педагогическая конференция; - совещание с руководителями общеобразовательных организаций, и заместителями руководителей, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11	август 2017 года  октябрь 2017 года	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году.
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>				
2.1.	Организация работы с учащимися, не получившими аттестат: - о среднем общем образовании.  Подготовка к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	июль-сентябрь 2017 года август 2017 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам.
2.2.	Проведение заседаний городских методических объединений по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.	август – сентябрь 2017 года	МКУ "ГИМК"	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.

<b>III. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Издание приказов департамента образования по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11:</b>			
1.1.	Об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	ноябрь 2017 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года
1.2.	О назначении ответственных за координацию деятельности общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА-9, 11	ноябрь 2017 года		
1.3.	О создании комиссии по уничтожению экзаменационных материалов и других материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	декабрь 2017 года		
1.4.	Об утверждении схем распределения участников основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в пункты проведения экзамена на территории города Арзамаса в 2018 году	май 2018 года		
1.5.	О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	ноябрь 2017 года январь 2018 года апрель 2018 ода		
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<b>1.</b>	<b>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Арзамаса, в том числе на:</b>			
1.1.	Осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях «Крипто	до 1 февраля 2018г.	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году

	Про Рутокен CSP»			
1.2.	Приобретение (при необходимости) оборудования для ППЭ для осуществления процедуры печати КИМ в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ	до 1 февраля 2018г.	Департамент образования	
1.3.	Видеонаблюдение в ППЭ	до 1 февраля 2018г.	Департамент образования	
1.4.	Обеспечение каналов связи в ППЭ	до 1 февраля 2018г.	Департамент образования	
<b>V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11</b>				
<b>1.</b>	<b>Организация и проведение обучения:</b>			
1.1.	Учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2017 года - апрель 2018 года	МКУ "ГИМК" Общеобразовательные организации	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в городе Арзамасе
1.2.	Участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2017 года - апрель 2018 года	Общеобразовательные организации	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года
1.3.	Лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий печати КИМ в аудиториях, сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом «Говорение» (устный), - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ по иностранным языкам, информатике и ИКТ	Октябрь 2017 года – апрель 2018 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года
1.4.	Общественных наблюдателей	май 2018 года	Департамент	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-

			образования	11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года
<b>2.</b>	<b>Обучение и проведение квалификационных испытаний для:</b>			
2.1.	Членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9	Октябрь 2017 года- февраль 2018 года	МКУ "ГИМК"	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.
<b>VI. Организационное сопровождение</b>				
<b>1.</b>	<b>ГИА-9</b>			
1.1.	<b>Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9</b>			
1.1.1	Направление кандидатуры муниципального координатора ГИА-9 и муниципального оператора по созданию базы данных ГИА-9 2018 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	октябрь 2017 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2016 года
1.1.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году	до 1 декабря 2017 года	Департамент образования	
1.1.3.	Направление кандидатур председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссии	Октябрь – ноябрь 2017 года	Департамент образования	
1.1.4.	Направление списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - уполномоченных членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии;	февраль 2018 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	

	- руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов территориальных подкомиссий.	май 2017 года		
<b>1.2. Формирование РИС ГИА-9 в 2018 году</b>				
1.2.1	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755): а) - сведения об учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; - форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; - отнесение учащихся к категории	до 20 января 2018 года  до 1 марта 2016 года  В течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся До 5 марта 2018 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2018 году



	<p>лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отнесение учащихся к категории лиц, обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;</li> <li>- наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;</li> </ul> <p>б) сведения о местах проведения ГИА-9;</p> <p>в) сведения о руководителях ППЭ;</p> <p>г) об организаторах ППЭ;</p> <p>д) технических специалистах ППЭ;</p> <p>е) об ассистентах в аудиториях ППЭ, для оказания технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ;</p> <p>ж) об уполномоченных представителях ГЭК;</p> <p>з) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9;</p> <p>и) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей для проведения ГИА-9;</p>	До 5 марта 2018 года		
1.2.2	Направление в ГЭК результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации	Департамент образования	
1.2.3.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с	в течение 2-х дней после объявления	территориальные конфликтные	

	выставленными баллами	результатов	подкомиссии (далее – ТКПК), КК	
1.2.4.	Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9	в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК	ТКПК	
1.2.5.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2018 года	Департамент образования	
<b>1.3. Организация и проведение ГИА-9 в 2018 году</b>				
1.3.1.	Проведение ГИА-9 для обучающихся ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Нижегородской области, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА	Февраль 2018 года	Департамент образования	
1.3.2.	Направление в ГБУ ДО ЦМКО результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся.	В соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации	ТПКК	
1.3.3.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	В течение 2-х дней после объявления результатов	ТКПК	
1.3.4.	Предварительный анализ результатов ГИА-9	Июнь – июль 2018 года	Департамент образования	
1.3.5.	Организация участия в ГИА-9 в дополнительные сроки	Сентябрь 2018 года	Департамент образования	
<b>1.4. Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2018 году</b>				
1.4.1.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА с: - департаментом здравоохранения	Весь период экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	

	города Арзамаса; - ОМВД по городу Арзамасу			
<b>1.5. Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9</b>				
1.5.1.	Направление информационно – инструктивного письма «Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА в городе Арзамасе» с целью привлечения родительской общественности	Апрель-май 2018 года	Департамент образования, общеобразовательные организации	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года
<b>1.6. Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9</b>				
1.6.1.	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по итогам проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году	Октябрь 2017 года	Департамент образования, общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
1.6.2.	Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы территориальных предметных подкомиссий; - организация работы конфликтной территориальной предметной подкомиссии	В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	Департамент образования	
<b>2.</b>	<b>ГИА-11</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительные сентябрьский период 2017 года:</b>			
2.1.1.	Прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ	с 7 августа по 21 сентября 2017 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительные сентябрьские сроки и итоги экзаменационной кампании 2017 года в целом.
<b>2.2.</b>	<b>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:</b>			
2.2.1.	обучающихся 11(12) классов ОО	до 1 декабря 2017 года	Департамент	Своевременное формирование РИС в рамках

2.2.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	образования Общеобразовательные организации	организации ГИА-11 в 2018 году
2.2.3.	выпускников прошлых лет			
2.2.4.	лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 году			
2.2.5.	обучающихся в УИН			
2.2.6.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
2.2.7.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			
<b>2.3.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:</b>			
2.3.1.	база данных ОО	октябрь-ноябрь 2017 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	Департамент образования Общеобразовательные организации	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году
2.3.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому			
2.3.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
<b>2.4.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:</b>			
2.4.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в	сентябрь-октябрь 2017 года	Департамент образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2016 году

	ОМС		Общеобразовательные организации	
2.4.2.	база данных операторов муниципальной части РИС			
2.4.3.	база данных членов ГЭК	октябрь-ноябрь 2018 года		
2.4.4.	база данных руководителей ППЭ			
2.4.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2017 года – февраль 2018 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
2.4.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
2.4.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
2.4.8.	база данных членов КК			
<b>2.5.</b>	<b>Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» - токенах членах ГЭК для организации: * ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), *печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:</b>			
2.5.1.	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования	ноябрь 2017 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ в 2018 году
2.5.2.	приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования	декабрь 2017 года по мере необходимости		
2.5.3.	перезапись ключей шифрования	по мере необходимости		
<b>2.6.</b>	<b>Техническое дооснащение (при необходимости):</b>			
2.6.2.	ППЭ на базе МБОУ СШ №10,12	октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
<b>2.7.</b>	<b>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11</b>			
2.7.1.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2017 года		Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году
2.7.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2018 года		

		за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
2.7.4.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	декабрь 2017 года февраль 2018 года май 2018 года		
2.7.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2018 года		
<b>2.8.</b>	<b>Организация взаимодействия с РЦОИ</b>			
2.8.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего, учащихся ПОО, ВПЛ; - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору; - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов	Октябрь – ноябрь 2017 года  До 1 декабря 2017 года, до 1 февраля 2018 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ В течение двух дней со дня получения сведений	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС
2.8.2.	Направление информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период	До 1 февраля 2018 года	Департамент образования	
2.8.1.	Прием апелляций: - о несогласии с выставленными	в течение 4-х рабочих дней с момента	Департамент образования	Отсутствие нарушений сроков передачи апелляций в конфликтную комиссию, выдачи

	баллами по результатам ЕГЭ	подачи	Общеобразовательные организации	уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ.
2.8.2.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный февральский срок  - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки	до 1 февраля 2018 года до 15 марта 2018 года до 12 мая 2018 года до 22 августа 2018 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	
<b>2.9.</b>	<b>Обеспечение межведомственного взаимодействия</b>			
2.9.1.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с ведомствами: - ГБУЗ НО "Центральная городская больница города Арзамаса"; - ОМВД России по городу Арзамасу; - ОАО "Ростелеком".	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА_11	Департамент образования	
2.9.2.	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ	ноябрь 2017 года – сентябрь 2018 года	Департамент образования	
2.9.3	Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	до 1 февраля 2018 года	Департамент образования	
<b>2.10.</b>	<b>Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ</b>			
2.10.1.	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком"	весь период	Департамент	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции

	по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году	проведения экзаменационной кампании 2018 года	образования	ЕГЭ в 2018 году.
2.10.2.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	по графику Рособнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ	Департамент образования, ППЭ	
2.10.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Департамент образования, ППЭ	
2.11.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования, ППЭ	
<b>2.11.</b>	<b>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья</b>			
2.11.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).



	сдачи экзаменов.			
<b>2.12.</b>	<b>Организация работы общественных наблюдателей</b>			
2.12.1.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2018 года	Департамент образования	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2016 года. Увеличение количества общественных наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению с 2015 годом.
<b>2.13.</b>	<b>Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11</b>			
2.13.1.	Участие в совещаниях, проводимых министерством образования Нижегородской области: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2018 года	октябрь 2017 года  март 2018 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.
2.13.2.	Участие во Всероссийской акции "100 баллов для Победы"	март-апрель 2018 года	Департамент образования	
2.13.3.	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	
2.13.4.	Проведение экзаменов в ППЭ.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	Департамент образования Общеобразовательные организации	
2.13.5.	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок)	Департамент образования	

		проведения ГИА-11		
<b>2.14.</b>	<b>Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА</b>			
2.14.1.	Взаимодействие с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.14.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Департамент образования	
2.14.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи (при необходимости)	ноябрь- декабрь 2017 года	Департамент образования	
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте администрации города Арзамаса</b>			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте администрации города Арзамаса по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.3.	Направление информационно-инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2018 года	ноябрь 2017 года	Департамент образования	
1.4.	Размещение информации на официальных сайтах ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Общеобразовательные организации	
<b>2.</b>	<b>Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА</b>			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том	в период подготовки и	Департамент	Анализ организации и проведения ГИА, в том

	<p>числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по вопросам ГИА-9</li> <li>- по вопросам ГИА-11</li> <li>- по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ</li> </ul>	<p>проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА"</p>	<p>образования Общеобразовательные организации</p>	<p>числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.</p>
2.3.	<p>Направление информационно-инструктивного письма в ОО об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в ОО</p>	<p>ноябрь 2017 года</p>	<p>Департамент образования</p>	
<b>3.</b>	<p><b>Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:</b></p>			
3.1.	<p>по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году</p>	<p>в течение двух недель до начала мероприятия</p>	<p>Департамент образования</p>	<p>Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.</p>
3.2.	<p>о результатах проведения ГИА, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,</li> <li>- предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА</li> <li>- окончательные итоги проведения ГИА</li> </ul>	<p>в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2018 года</p>	<p>Департамент образования</p>	

<b>4.</b>	<b>Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:</b>			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
<b>5.</b>	<b>Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Осуществление контроля за организацией и проведением информационно – разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА</b>			
1.1.	Изучение деятельности общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года.