

План работы по реализации проекта «Всей семьей в будущее».

№ п/ п	Содержание работы	Срок реализации	Ответственный
1.	Подготовка локальных нормативных актов о реализации Проекта в школе	22.01.2018 30.01.2018	Рыбкина Е.В.
2.	Формирование работы рабочей группы по реализации Проекта	22.01.2018	Рыбкина Е.В.
3.	Информационное освещение Проекта на сайте школы	05.02.2018	Симонова О.Н.
4.	Формирование школьных вопросов	с 07.02.2018	Банщикова Е.Н.
5.	Проведение еженедельных оперативных совещаний с рабочей группой по реализации Проекта	В течение всего периода	Александрова Ж.С. Рыбкина Е.В.
6.	Подготовка приказа о работе по реализации Проекта	21.02.2018	Рыбкина Е.В.
7.	Разработка нормативно-правовых актов	До 21.02.2018	Александрова Ж.С. Рыбкина Е.В.
8.	Размещение афиш в общеобразовательных организациях	До 05.03.2018	Банщикова Е.Н.
9.	Контроль за реализацией Проекта: 21.02.2018 – по вопросу разработки и утверждению нормативных актов по реализации Проекта в общеобразовательных организациях, созданию волонтерских отрядов. 26.02.2018 – по вопросу размещения наглядной информации по реализации Проекта, оповещения родителей по реализации Проекта. 07.03.2018 – по вопросу подготовки помещений для проведения школьного опроса и тематических мероприятий по реализации Проекта.	21.02.2018 26.02.2018 07.03.2018	Александрова Ж.С. Рыбкина Е.В.
10.	Организация информационной работы с родителями о проведении и об участии в школьном опросе	До 16.03.2018	Александрова Ж.С. Гречко Г.В.

			Кукушкина И.Н.
11.	Еженедельный мониторинг проведения и освещения мероприятий в рамках Проекта	01.02.2018- 18.03.2018	Рыбкина Е.В.
12.	Формирование рабочих групп, комиссий по проведению школьного опроса и обработке результатов	01.03.2018- 05.03.2018	Рыбкина Е.В. Банщикова Е.Н.
13.	Мониторинг подготовки помещений для проведения школьного опроса	01.03.2018- 10.03.2018	Александрова Ж.С. Рыбкина Е.В.
14.	Координация проведения финальных мероприятий и школьного опроса	18.03.2018	Александрова Ж.С. Рыбкина Е.В. Гречко Г.В.
15.	Подведение итогов по реализации Проекта, школьного опроса	19.03.2018- 30.03.2018	Александрова Ж.С. Рыбкина Е.В. Банщикова Е.Н.