



ПРИКАЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

18.11.2018

№ 334

**Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории города
Арзамаса в 2019 году"**

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 28.09.2018 № 2204 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2019 году" п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Арзамаса в 2019 году".

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

- руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;

- разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий ("дорожные карты") "Организация и проведение государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году" в срок до 1 ноября 2018 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С.Н. Шевелев

Указатель рассылки:

МБОУ СШ №1 им. М. Горького,
МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина
МБОУ СШ №3
МБОУ «Гимназия»
МБОУ СШ №6 им. А.С. Макаренко
МБОУ СШ №7 им. А.П. Гайдара
МБОУ СШ №10
МБОУ «Лицей»
МБОУ СШ №12
МБОУ СШ №13
МБОУ СШ №14
МБОУ СШ №15
МБОУ СШ №16
МБОУ СШ №17
МБОУ СШ №58

Исполнитель: _____
(подпись)

Краснова Н.В. _____
(Ф.И.О.) (дата)

Согласовано:

начальник отдела: _____
(подпись)

Бойчук О.А. _____
(Ф.И.О.) (дата)

заместитель директора: _____
(подпись)

Зиновьев А.А. _____
(Ф.И.О.) (дата)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
администрации г. Арзамаса
от _____ № ____

**План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории города Арзамаса в 2019 году"**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2018 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1.1.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2019 года: - городская педагогическая конференция; - совещание с руководителями общеобразовательных организаций, и заместителями руководителей, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11	август 2018 года ноябрь 2018 года	Департамент образования	Результаты ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1.	Организация работы с учащимися, не получившими аттестат: - об основном общем образовании; - о среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам.	июль-сентябрь 2018 года август 2019 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам.
2.2.	Проведение заседаний городских методических объединений по общеобразовательным предметам, по	август – сентябрь 2018 года	МКУ "ГИМК"	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.

	которым проводится ГИА.			
	Адресная методическая поддержка педагогов общеобразовательных организаций со стабильно низкими результатами ГИА	В течение 2018-2019 учебного года	МКУ "ГИМК", Общеобразовательные организации	Снижение количества педагогов со стабильно низкими результатами
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами			
1.1.	Издание приказов департамента образования по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11:			
1.1.	Об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	ноябрь 2018 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года
1.2.	О назначении ответственных за координацию деятельности общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ГИА-9, 11	ноябрь 2018 года		
1.3.	О создании комиссии по уничтожению экзаменационных материалов и других материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	декабрь 2019 года		
1.4.	О проведении итогового собеседования по русскому языку	январь 2019		
1.5.	Об утверждении схем распределения участников основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в пункты проведения экзамена на территории города Арзамаса в 2019 году	май 2019 года		
1.6.	О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 - декабрьский срок	ноябрь 2018года		Качественное проведение экзаменационной кампании 2019 года

	- февральский срок - майский срок	январь 2019 года апрель 2019 года		
1.7.	Об утверждении мест хранения и проверки экзаменационных материалов			
1.8.	Об изучении деятельности общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА	декабрь 2018		
1.9.	Об изучении деятельности общеобразовательных организаций по организации и проведению пробного сочинения (изложения)	октябрь 2018		
1.10.	Об изучении деятельности общеобразовательных организаций по организации и проведению итогового сочинения (изложения)	декабрь 2018		
IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории города Арзамаса, в том числе на:			
1.1.	Осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP»	до 1 февраля 2019г.	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году
1.2.	Приобретение (при необходимости) оборудования для ППЭ для осуществления процедуры печати КИМ в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ, передачи экзаменационных материалов через сеть Интернет	до 1 февраля 2019г.	Департамент образования	
1.3.	Видеонаблюдение в ППЭ	до 1 февраля 2019г.	Департамент образования	
1.4.	Обеспечение каналов связи в ППЭ	до 1 февраля 2018г.	Департамент образования, ППЭ	
V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11				
1.	Организация и проведение обучения:			

1.1.	Учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2018 года - апрель 2019 года	МКУ "ГИМК" Общеобразовательные организации	Результаты ЕГЭ в городе Арзамасе. Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года.
1.2.	Участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, ГВЭ и технологии проведения ГИА-9,11 в ППЭ	октябрь 2018 года - апрель 2019 года	Общеобразовательные организации	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
1.3.	Лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий печати КИМ в аудиториях, сканированию экзаменационных материалов в штабе ППЭ, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом «Говорение» (устный), - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ по иностранным языкам, информатике и ИКТ	Октябрь 2018 года – апрель 2019 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
1.4.	Общественных наблюдателей	май 2019 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2019 года
1.5.	Членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9	Октябрь 2018 года- февраль 2019 года	МКУ "ГИМК"	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ.

VI. Организационное сопровождение

1.	ГИА-9			
1.1.	Организация и проведение ГИА – 9 в дополнительные (сентябрьские) сроки			
1.1.1.	Сбор документов на прохождение ГИА-9 в дополнительные сроки	Август 2018	Департамент образования, Общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года
1.1.2.	Проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки	4-22 сентября 2018 года	Департамент образования, Общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года
1.2.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9			
1.2.1	Направление информации о кандидатурах муниципального координатора ГИА-9 и муниципального оператора по созданию базы данных ГИА-9 2019 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	октябрь 2018 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года
1.2.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году	октябрь 2018 года	Департамент образования	
1.2.3.	Направление информации о кандидатурах председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной подкомиссии	Октябрь – ноябрь 2018 года	Департамент образования	
1.2.4.	Сбор и направление списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - уполномоченных членов ГЭК; - членов предметных подкомиссий; - членов конфликтной подкомиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов;	май 2018 года февраль 2019 года май 2019 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	

	ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов территориальных подкомиссий.			
1.3. Формирование РИС ГИА-9 в 2019 году				
1.3.1	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755): а) - сведения об учащихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; - форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; - отнесение учащихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов;	до 20 января 2019 года до 5 марта 2019 года В течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся	Департамент образования Общеобразовательные организации	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2019 году

	- отнесение учащихся к категории лиц, обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; - наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; б) сведения о местах проведения ГИА-9; в) сведения о руководителях ППЭ; г) об организаторах ППЭ; д) технических специалистах ППЭ; е) об ассистентах в аудиториях ППЭ, для оказания технической помощи участникам из числа детей с ОВЗ; ж) об уполномоченных представителях ГЭК; з) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9; з) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей для проведения ГИА-9;	До 5 марта 2019 года В течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения Не позднее, чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему предмету; Апрель – май 2019 года		
1.3.2	Направление в ГЭК результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся	в соответствии со сроками, установленными Министерством	Департамент образования	

		образования и науки Российской Федерации			
1.3.2.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), КК		
1.3.3.	Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9	в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК	ТКПК		
1.3.4.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2019 года	Департамент образования		
1.4.Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2019 году					Ор
1.4.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	Ноябрь 2018	департамент образования, общеобразовательные организации	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года	
1.4.2	Проведение ИС РЯ				
	Основной срок	13 февраля 2019 года	общеобразовательные организации	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года	
	Дополнительный срок	6 мая 2019	общеобразовательные организации		
1.5. Организация и проведение ГИА-9 в 2019 году					
1.5.1.	Проведение ГИА-9 для обучающихся ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Нижегородской области, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА	Февраль 2019 года	Департамент образования		
1.5.2.	Направление в ГБУ ДО ЦМКО результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся.	В соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки	ТППК		

		Российской Федерации		
1.5.3.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	В течение 2-х дней после объявления результатов	ТКПК	
1.5.4.	Предварительный анализ результатов ГИА-9	Июнь – июль 2019 года	Департамент образования	
1.5.5.	Организация участия в ГИА-9 в дополнительные сроки	Сентябрь 2019 года	Департамент образования	
1.6. Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2018 году				
1.6.1.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА с: - департаментом здравоохранения города Арзамаса; - ОМВД по городу Арзамасу	Весь период экзаменационной кампании 2018 года	Департамент образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2019 года
1.7. Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9				
1.7.1.	Проведение работы по организации общественного наблюдения в период проведения ГИА в городе Арзамасе» с целью привлечения родительской общественности	Апрель-май 2019 года	Департамент образования, общеобразовательные организации	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2019 года
1.8. Организация и проведение ГИА-9 в 2019 году				
1.8.1.	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по итогам проведения экзаменационной кампании 2018 года и задачах по подготовке ГИА в 2019 году	Ноябрь 2018 года	Департамент образования, общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
1.8.2.	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно – исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца	Февраль – март 2019 года	Департамент образования, ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Нижегородской области	

	до начала ГИА			
1.8.2.	Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы территориальных предметных подкомиссий; - организация работы конфликтной территориальной предметной подкомиссии	В соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	Департамент образования	
1.8.3.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	В течение двух дней после объявления результатов	Территориальная конфликтная подкомиссия	
1.8.4.	Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами	В течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК	Территориальная конфликтная подкомиссия	
1.8.5.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	Июнь – июль 2019 года	Департамент образования	
1.8.6.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	Сентябрь 2019 года	Департамент образования, общеобразовательные организации	
2.	ГИА-11			
2.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительные сентябрьский период 2018 года:			
2.1.1.	Прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ	с 7 августа по 20 сентября 2018 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительные сентябрьские сроки и итоги экзаменационной кампании 2018 года в целом.
2.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2019 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
2.2.1.	обучающихся 11 классов ОО	до 1 декабря 2018 года	Департамент образования Общеобразовательные	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году
2.2.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных			

	организаций (далее – ПОО)	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	организации	
2.2.3.	выпускников прошлых лет			
2.2.4.	лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году			
2.2.5.	обучающихся в УИН			
2.2.6.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
2.2.7.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
2.3.1.	база данных ОО	октябрь-ноябрь 2018 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	Департамент образования Общеобразовательные организации	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году
2.3.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому			
2.3.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.4.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
2.4.1.	Предоставление информации в базу данных об ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС	сентябрь-октябрь 2018 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2019 году

2.4.2.	Предоставление информации в базу данных операторов муниципальной части РИС			
2.4.3.	база данных членов ГЭК	октябрь-ноябрь 2018 года		
2.4.4.	база данных руководителей ППЭ			
2.4.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2018 года – февраль 2019 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
2.4.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
2.4.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
2.4.8.	база данных членов КК			
2.5.	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» - токенах членах ГЭК для организации: * ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), *печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:			
2.5.1.	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования	ноябрь 2018 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ в 2019 году
2.5.2.	приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования	декабрь 2018 года по мере необходимости		
2.5.3.	перезапись ключей шифрования	Ноябрь 2018-февраль 2019 года		
2.6.	Техническое дооснащение (при необходимости):			
2.6.2.	ППЭ на базе МБОУ СШ №10,12	октябрь 2018 года - апрель 2019 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11	Департамент образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
2.7.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
2.7.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	Октябрь 2018		
2.7.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2018 года		Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2019 году

2.7.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2019 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
2.7.4.	Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки	декабрь 2018 года февраль 2019 года май 2019 года		
2.7.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2019 года		
2.8.	Организация взаимодействия с РЦОИ			
2.8.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего, учащихся ПОО, ВПЛ; - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору в досрочный и основной периоды, дополнительный период ГИА; - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов	Октябрь – ноябрь 2018 года До 5 февраля 2019 года До 20 августа 2019 года В течение двух дней со дня получения сведений	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС
2.8.2.	Направление информации по количеству участников ЕГЭ, ГВЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ,	В соответствии с графиком ФЦТ	Департамент образования	

	ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период			
2.8.3	Сбор информации об участниках ГИА -11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	Не позднее, чем за 2 дня до экзамена	Департамент образования	
2.8.4.	Прием апелляций: - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ	в течение 4-х рабочих дней с момента подачи	Департамент образования Общеобразовательные организации	Отсутствие нарушений сроков передачи апелляций в конфликтную комиссию, выдачи уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ.
2.8.5.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительные сентябрьские сроки	до 15 марта 2019 года до 12 мая 2019 года до 22 августа 2019 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	
2.9.	Обеспечение межведомственного взаимодействия			
2.9.1.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с ведомствами: - ГБУЗ НО "Центральная городская больница города Арзамаса"; - ОМВД России по городу Арзамасу; - ОАО "Ростелеком".	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА_11	Департамент образования	
2.9.2.	Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ	ноябрь 2018 года – сентябрь 2019 года	Департамент образования	
2.9.3	Организация взаимодействия с ЗАО	Весь период	Департамент	

	«Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	проведения экзаменационной кампании 2019 года	образования	
2.10.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
2.10.1.	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2019 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2019 году.
2.10.2.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	по графику Рособнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ	Департамент образования, ППЭ	
2.10.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Департамент образования, ППЭ	
2.10.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования, ППЭ	
2.11.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
2.11.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со	сроки проведения соответствующего периода	Департамент образования	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2019 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка

	специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	экзаменационной кампании 2019 года		проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).
2.12.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей			
2.12.1.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2019 года	Департамент образования	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2019 года.
2.13.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11			
2.13.1.	Участие в совещаниях, проводимых министерством образования Нижегородской области: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2018 года и задачах по подготовке ГИА в 2019 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2019 года	октябрь 2018 года март 2019 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2019 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.
2.13.2.	Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА в 2019 году	Март 2019		
2.13.3.	Участие во Всероссийской акции "100 баллов для Победы"	март-апрель 2019 года	Департамент образования, общеобразовательные организации	
2.13.4.	Организация мероприятий в рамках	Февраль 2019 года	Департамент	

	Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ"		образования, общеобразовательные организации	
2.13.5	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "Я сдам ЕГЭ"	Апрель 2019	Департамент образования, общеобразовательные организации	
2.13.6.	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	
2.13.7.	Проведение экзаменов в ППЭ.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	Департамент образования Общеобразовательные организации	
2.13.8.	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Департамент образования	
2.14.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
2.14.1.	Взаимодействие с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.14.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Департамент образования	
VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2019 на официальном сайте администрации города Арзамаса			
7.1.1.	Размещение информации на	весь период	Департамент	Анализ организации и проведения ГИА, в том

	официальном сайте администрации города Арзамаса по вопросам организации, проведения ГИА	проведения экзаменационной кампании 2019 года	образования	числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
7.1.2.	Направление информационно-инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2019 года	ноябрь 2017 года	Департамент образования	
7.1.3	Размещение информации на официальных сайтах ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Общеобразовательные организации	
7.2.	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА			
7.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА"	Департамент образования Общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
7.2.	Направление информационно-инструктивного письма в ОО об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в ОО	ноябрь 2018 года	Департамент образования	
7.3.	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
7.3.1.	по вопросам организации и	в течение двух недель	Департамент	Анализ организации и проведения ГИА, в том

	проведения мероприятий в рамках ГИА в 2019 году	до начала мероприятия	образования	числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
7.3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА	в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2018 года	Департамент образования	
7.4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
7.4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	Общеобразовательные организации	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
7.4.2.	Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
7.4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
7.4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
7.5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
7.5.1.	Доведение до лиц, привлекаемых к	весь период	Департамент	Анализ организации и проведения ГИА, в том

	проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	проведения экзаменационной кампании 2018 года	образования Общеобразовательные организации	числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно – разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА			
8.1.1.	Изучение деятельности общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2019 года	Департамент образования Общеобразовательные организации	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2019 года.